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Harmonogram ramowy realizacji zadania „Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego”


	Etap
	Czynności realizowane w ramach etapu
	Termin realizacji

	Etap I
	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i konfiguracja.
	Do 7 dni od dnia podpisania umowy.

	Etap II
	Szkolenie i wdrożenie modułu Księgowości syntetycznej i budżetowo – sprawozdawczej.
	Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (skrócenie terminu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

	Etap III
	Wdrożenie pozostałych modułów systemu finansowo – księgowego. Kompleksowe prace na rzecz modułów: Ewidencja i naliczanie opłat, Księgowość analityczna, Windykacja, Magazyn, Środki trwałe, Inwentaryzacja, Gospodarowanie mieniem, Portal kontrahenta, platforma PEF.
	Do 30 listopada 2019 roku.

	Zakończenie
	Końcowy protokół odbioru
	Do 30 listopada 2019 roku.



