



## Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

DZA/2881/2020

Sosnowiec, 4 grudnia 2020 roku

Dotyczy	Przetargu nieograniczonego	Poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp dla robót budowlanych
zamawiający	Miejski Zakład Usług Komunalnych	41-214 Sosnowiec ul. Plonów 22i
Przedmiot zamówienia	Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu.	ZP123/2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przekazuje pytania i wyjaśnienia treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

Zgodnie z § 2 punkt 8 Projektu umowy, Zamawiający nie uwzględnił przedłużenia terminu wykonania zadania, ze względu na przedłużające się uzgodnienia, niewywiązywanie się z terminów organów administracji publicznych oraz odwoływania się osób prywatnych. Z doświadczenia wiemy, że uzyskanie w terminie np. pozwolenia wodnoprawnego jest ostatnio nierealne. Wydłużające się formalności uniemożliwiają wejście na plac budowy oraz terminowe wykonanie zadania. Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie co do terminu wykonania, które nie będą z winy Wykonawcy?

Odpowiedź:

W art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ustanowiono możliwości zmiany uprzednio zawartej umowy, w tym odnoszące się do sytuacji szczególnych, których żadna ze stron zawartej umowy nie mogła przewidzieć na dzień zawarcia umowy. Korzystając z powyższego uregulowania, zgodnie z treścią projektu umowy w bieżącym postępowaniu, stanowiącego załącznik do SIWZ, oprócz okoliczności wyszczególnionych w § 2 ust. 8 wskazano, że:

### Dane do kontaktu:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu  
41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1  
nr rachunku bankowego: 28 1020 2313 0000 3902 0579 7800

www.mzuk.sosnowiec.pl  
tel. (32) 291 79 22, 266 44 76  
e-mail: sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl

### Dane podatnika:

XI W O P 2020  
Gmina Sosnowiec  
41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20  
NIP: 644 345 36 72

1. *Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, (...) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w sytuacji (§ 25 ust. 1):*
  - 1.1 *Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (§ 25 ust. 1 podpunkt d).*
  - 1.2 *Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (§ 25 ust. 1 podpunkt e).*
  - 1.3 *Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (§ 25 ust. 1 podpunkt f).*

W opinii Zamawiającego, powyższe uregulowania umowne uwzględniają ewentualne niewywiązywanie się z terminów przez organy administracji publicznej oraz odwołania osób prywatnych.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Z poważaniem

D Y R E K T O R  
  
RAFAL LYDEK

KIEROWNIK

  
Katarzyna Marczak