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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Definicje, skróty 

 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 

Sosnowiec, reprezentowana przez: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 

Sosnowiec. 

 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie 

osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i 

dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 

Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim 

prawem budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie 

inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji 

do użytku. 

 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i 

wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków, zbiornika na wodę deszczową oraz studni 

chłonnej, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ 

oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

 

STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Biologiczna oczyszczalnia ścieków -  nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie kwestii 

oczyszczania i odprowadzania ścieków, umożliwiające efektywne oczyszczanie za 

pośrednictwem mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, ścieki oczyszczone przez 

biologiczną oczyszczalnię ścieków mogą być odprowadzane do cieków wodnych czy studni 

chłonnych, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

Zbiornik oraz instalacja wykorzystania wód deszczowych - instalacja do gromadzenia i 

wykorzystywania wody deszczowej w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także w 

innych obiektach i budynkach służąca do zagospodarowania wody deszczowej do celów 

gospodarczych.  

 

Studnia chłonna - rodzaj budowli służącej do magazynowania, a następnie rozsączania 

zgromadzonej wody do gruntu. 

 

Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz dostępności sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie 

od ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Rysunek 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu (Źródło: Google Maps). 
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Miasto Sosnowiec, 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 

ul. Baczyńskiego 2B 

41-200 Sosnowiec 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Wykorzystanie wód deszczowych 

do mycia boksów dla psów  w schronisku dla bezdomnych zwierząt"  w ramach zadania pn: 

"Wykorzystanie wód opadowych na terenie Gminy Sosnowiec"  w mieście Sosnowiec na 

zlecenie Inwestora - Gminy Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, 

reprezentowanego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 

Sosnowiec celem wykonania zbiornika wód deszczowych wraz z instalacją wykorzystania 

wód deszczowych do mycia boksów dla psów oraz biologicznej oczyszczalni ścieków, które 

przyczynią się do mniejszego zużycia wody z wodociągów miejskich oraz poprawią czystość 

wód podziemnych i powierzchniowych. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym                     

od wad zbiornik wód deszczowych wraz z instalacją wykorzystania wód deszczowych oraz 

biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z układem rozsączającym oczyszczone ścieki do 

gruntu zlokalizowane na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu na 

podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU                  

i dokumentów, do których PFU się odwołuje. Plan zagospodarowania terenu będzie zgodny z 

niniejszym PFU i będzie odwoływać się do niniejszego PFU i technologii jego wykonania. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przygotowania oferty              

oraz zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Ogólny opis zakresu inwestycji 

 Przedmiotem zamówienia w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" są roboty budowlane 

polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu: 

– zbiornika wód deszczowych, kanalizacji deszczowej oraz instalacji wykorzystania 

wód deszczowych do mycia boksów dla psów 
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– biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z układem rozsączającym oczyszczone 

ścieki do gruntu za pomocą studni chłonnych lub komór rozsączających. 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 budowę zbiornika na wodę deszczową o pojemności około 15 m3 z podłączeniem go 

do istniejącego systemu rynnowego z budynków, budowę kanalizacji deszczowej 

oraz instalacji wykorzystania wód deszczowych do mycia boksów, wraz z zasilaniem 

elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej; 

 budowę biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości  około 4 m
3
/dobę z 

przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z terenu schroniska dla zwierząt, 

odprowadzeniem ścieków oczyszczonych układem rozsączającym oczyszczone 

ścieki do gruntu za pomocą studni chłonnych lub komór rozsączających, wraz z 

zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym  i technologicznym, wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej; 

 likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki wykonanego z 

tworzywa , o pojemności około 30 m3 

 inne prace o charakterze przygotowawczym (w tym wycinki drzew), pomocniczym i 

porządkującym. 

 

W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności 

niezbędne do realizacji robót. Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji 

tymczasowych (np. dróg technologicznych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania                   

przez wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty 

i płatności jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli 

nieruchomości, instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena 

kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-

wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU. 
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1.4. Szczegółowy opis inwestycji 

Stan istniejący 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt jest zlokalizowane w mieście Sosnowiec,                 

ul. Baczyńskiego 2B, 41-203 w okolicy Parku Tysiąclecia.  

Teren wokół schroniska jest zalesiony, w najbliższym sąsiedztwie mieści się siedziba 

firmy REMONDIS Sp. z o. o. zajmującej się odbiorem odpadów z Gminy Sosnowiec. Na terenie 

Schroniska mieszczą się budynki stanowiące miejsce przebywania psów dorosłych wraz z 

połączonymi boksami, nowy budynek, w którym przebywają koty oraz szczeniaki, gabinet 

weterynaryjny oraz budynek socjalno-administracyjny dla pracowników schroniska.  

Teren schroniska jest ogrodzony, z wydzielonym wybiegiem dla psów na terenie lasu 

będącego w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska. Każdy z budynków, w którym 

przebywają bezdomne psy posiada układ koryt otwartych, którymi są odprowadzane 

nieczystości z boksów do istniejącego szamba. Koryta posiadają odpowiednie nachylenie 

które zapewnia spływ ścieków do studni zbiorczych, skąd kanalizacją sanitarną są 

doprowadzone do istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki.  

Każdy z budynków (oprócz 2 budynków najniżej położonych), w którym przebywają 

bezdomne psy posiada system odprowadzania wody z dachu do gruntu lub na teren 

utwardzony wokół budynków, skąd następnie woda opadowa trafia do systemu odpływów z 

koryt otwartych, którymi są odprowadzane nieczystości z boksów. 

Budynki są wyposażone instalację bieżącej wody, z której pracownicy schroniska 

pobierają wodę do czyszczenia boksów z nieczystości. Woda do mycia boksów pobierana 

jest za pomocą  5 zaworów czerpalnych wyposażonych w  węże gumowe, zlokalizowanych 

na zewnętrznych ścianach budynków. Zużycie wody do celów socjalno-bytowych i mycia 

boksów kształtuje się na poziomie około 120 m3/miesiąc w okresie letnim oraz kilka-

kilkanaście  m3/miesiąc w okresie zimowym. 

 



"WYKORZYSTANIE WÓD DESZCZOWYCH DO MYCIA BOKSÓW DLA PSÓW  W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT " W RAMACH ZADANIA PN: 

"WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 

 

 

 

 

7 

 

 

Rysunek 1. Widok na budynek, w którym przebywają zwierzęta drobne - koty, szczeniaki,  

widok w kierunku wschodnim. (Źródło: własne). 

   

Rysunek 2. Widok na teren utwardzony i kojce przy budynkach, w którym przebywają bezdomne 

psy. Widok na system odprowadzania nieczystości za pomocą koryt otwartych. (Źródło: własne). 
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Rysunek 3. Widok na jeden z budynków, w którym przebywają bezdomne psy. Widok na system 

odprowadzania nieczytości za pomocą koryt otwartych. (Źródło: własne). 

  

Rysunek 4. Miejsce zlokalizowane poza terenem schroniska, w którym mieści się szambo,  

do którego spływają nieczystości z terenu schroniska. Proponowane miejsce lokalizacji biologicznej 

oczyszczalni ścieków. (Źródło: własne). 
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Rysunek 2. Widok na proponowane miejsce posadowienia zbiornika na wodę opadową. Boksy 

widoczne na fotografii po prawej stronie zostały przeznaczone do likwidacji. (Źródło: własne). 

 

Rysunek 3. System odprowadzania nieczystości z boksów oraz widok  rury spustowej  

sąsiadującego budynku z odprowadzeniem na teren utwardzony. (Źródło: własne). 
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Rysunek 4. Widok na punkt poboru bieżącej wody jednego z budynków schroniska. (Źródło: 

własne). 

 

Rysunek 5. Zasilanie w bieżącą wodę. (Źródło: własne). 
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Rysunek 9. Widok na teren utwardzony wokół budynków , widoczna studnia kanalizacji sanitarnej  

z systemu odprowadzania nieczystości z boksów oraz studnia wodomierzowa. (Źródło: własne). 
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Stan projektowany 

Projektowany zbiornik oraz instalacja wykorzystania wód deszczowych do mycia boksów 

umożliwią zmniejszenie zużycia wody pitnej z wodociągu miejskiego. Zakres robót obejmuje 

budowę zbiornika na wodę deszczową o pojemności około 15 m3 z podłączeniem go do istniejącego 

systemu rynnowego z budynków, budowę kanalizacji deszczowej oraz instalacji rozprowadzającej 

do wykorzystania wód deszczowych do mycia boksów, wraz z zasilaniem elektrycznym wraz z 

AKPiA, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

W razie zabudowy zbiornika o mniejszej pojemności należy wykonać dodatkowy zbiornik buforowy, 

w celu gromadzenia wód deszczowych .   

Projektowana biologiczna oczyszczalnia ścieków (BOŚ) oczyszczać będzie ścieki bytowo-

gospodarcze i komunalne z terenu schroniska dla zwierząt. W/w biologiczna oczyszczalnia ścieków 

(BOŚ) będzie realizować procesy oczyszczania na bazie zanurzonego złoża biologicznego. Zakres 

robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z podłączeniem kanalizacji sanitarnej z 

terenu schroniska dla zwierząt, odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnych lub 

komór rozsączających, budowę zasilania elektrycznego wraz z AKPiA, wykonanie rozruchu 

technicznego i technologicznego, wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Lokalizację zbiornika wód deszczowych, biologicznej oczyszczalni ścieków oraz urządzeń 

pokazano na planie sytuacyjnym. 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i 

realizacji zbiornika wód deszczowych oraz biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie 

schroniska dla zwierząt oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej. 

2. Uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na wdrożenie do 

realizacji opracowanej dokumentacji. 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika wód deszczowych oraz biologicznej 

oczyszczalni ścieków, studni chłonnych lub komór rozsączających, wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń budowlanych, w tym decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego dla studni chłonnych lub komór rozsączających. 

4.  Likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki wykonanego z tworzywa. 

5. Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika wód deszczowych oraz biologicznej 

oczyszczalni ścieków (BOŚ) wraz z systemem studni chłonnych lub komór 

rozsączających. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 
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6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą. 

7. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 

8. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla użytkownika. 

9. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad 

próbami eksploatacyjnymi. 

10. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 

11. Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w 

zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia 

ścieków w biologicznej oczyszczalni ścieków (BOŚ). 

Projektowanie 

1. Wykonawca opracuje projekt budowlany zbiornika wód deszczowych kanalizacji 

deszczowej oraz instalacji wykorzystania wód deszczowych, biologicznej oczyszczalni 

ścieków wraz z systemem studni chłonnych lub komór rozsączających dla terenu 

schroniska dla zwierząt i przekaże go zamawiającemu. 

2. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

3. Do obowiązku Wykonawcy należy również: 

 rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania 

projektu i realizacji zbiornika wód deszczowych i biologicznej oczyszczalni ścieków 

wraz z systemem studni chłonnych lub komór rozsączających 

 wykonanie dokumentacji geotechnicznej, 

 uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek zatwierdzających 

lokalizację zbiornika wód deszczowych i biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z 

systemem studni chłonnych lub komór rozsączających,  

7. Dokumentację należy opracować przez projektanta posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w branży sanitarnej 

8. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji muszą zostać zaakceptowane przez 

Inwestora. 

Roboty 

Wykonawca wybuduje zbiornik wód deszczowych i biologiczną oczyszczalnię ścieków 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną. W szczególności wykonane 

zostaną następujące roboty: 
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     1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

— zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: 

a) zaplecze budowy, 

b) doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

c) ogrodzenia tymczasowe, 

d) drogi dojazdowe do obiektów, 

e) urządzenia ppoż. i BHP; 

f) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej oraz wykonanie wierceń geologicznych; 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w  tym: 

— roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe. 

— wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wraz z rejestratorem zaniku napięcia 

— zagospodarowanie terenu porządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu 

pierwotnego obiektów naruszonych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca 

na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków 

bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie 

ubezpieczeniowej. 

5. Prace budowlane muszą być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Przebieg budowy będzie rejestrowany w dzienniku 

budowy. 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad 

próbami eksploatacyjnymi: W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) 
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dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych zbiornika wód deszczowych i BOŚ. W dokumencie tym 

muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu prób końcowych zbiornika wód deszczowych i BOŚ mogły zostać uznane za działające 

niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prób końcowych 

został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

2. Przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika wraz z przekazaniem Instrukcji obsługi i 

konserwacji. Instrukcja obsługi i konserwacji zbiornika wód deszczowych i BOŚ powinna być na tyle 

szczegółowa, by użytkownik mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracę 

urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 3 

tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian 

do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one 

ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. 

Instrukcja obsługi i konserwacji zbiornika wód deszczowych powinna zawierać przede wszystkim: 

1. Wyczerpujący opis działania zbiornika wód deszczowych i wszystkich jego elementów 

składowych uwzględniający indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w 

niniejszym zamówieniu; 

2. Schemat technologiczny, elektryczny i AKP zbiornika wód deszczowych; 

3. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla zbiornika wód deszczowych i 

postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

4. Procedury lokalizowania awarii, 

5. Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.: 

- Nazwę i dane producenta i serwisu, 

- Model, typ, numer katalogowy, 

- Deklarację Zgodności z normami 

- Podstawowe parametry techniczne, 

- Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany, 

- DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

Instrukcja obsługi i konserwacji biologicznej oczyszczalni ścieków powinna zawierać przede 

wszystkim: 

1. Wyczerpujący opis działania BOŚ i wszystkich jej elementów składowych uwzględniający 

indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamówieniu; 

2. Schemat technologiczny, elektryczny i AKPiA całej BOŚ; 

3. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla BOŚ i postępowania w 

sytuacjach awaryjnych, 
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4. Procedury lokalizowania awarii, 

5. Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.: 

- Nazwę i dane producenta i serwisu, 

- Model, typ, numer katalogowy, 

- Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 dla BOŚ, 

- Podstawowe parametry techniczne, 

- Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność 

przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany, 

- DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 

Uwaga: 

Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na własny koszt, badaniami ścieków 

wykonanych przez uprawnione laboratorium w minimum dziewięciu lokalizacjach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

Materiały 

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 

standard opisany poniżej. 

Zbiornik wód deszczowych 

Zbiornik wód deszczowych musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o średnicy 

minimalnej 1500 mm, monolityczny bez spawów i zgrzewów. Zbiornik powinien mieć możliwość 

zagłębienia 4 m pod poziomem terenu. 

 

Rysunek 10. Przykładowe rozwoiązania, zbiornik na wodę deszczowąna (Żródło: geenwatersolutions) 
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Należy zastosować pompę pływakową do wody deszczowej o korpusie aluminiowym, żeliwnym 

lub ze stali nierdzewnej. Minimalna średnica króćca 25 mm. Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokość 

podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać w zależności od długości przewodu 

tłocznego.  

Konstrukcja zbiornika wód deszczowych musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w 

przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. 

Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość 

podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. 

Oczyszczalnia ścieków 

1. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. BOŚ zaprojektowano zgodne z normą PN-EN 

12566-3+A1:2009,. Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać 

obowiązujące w Polsce przepisy i normy. 

2. Oczyszczanie ścieków na bazie zanurzonego złoża biologicznego lub połączenia metod 

złoża biologicznego i osadu czynnego.  

3. Zbiornik oczyszczalni wykonane muszą być z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowany 

metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu. Zbiornik musi być monolityczny bez spawów i 

zgrzewów. 

4. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych oraz skręcanych z uwagi na to, że 

może nastąpić niekontrolowane rozszczelnienie. 

5. Wykonawca do wykonania zamówienia, zobowiązany jest stosować tylko takie wyroby 

budowlane, które wprowadzone zostały do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). 
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Rysunek 11. Przykładowe rozwiązania biologicznej oczyszczalni ścieków. (Żródło: EKO-BIO, Ekopol).  

 

Oczyszczalnia musi posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga 

się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie 

większa niż jeden raz na sześć miesięcy. 

Ciąg technologiczny musi składać się z dwóch osobnych części tj. osadnika gnilnego, a 

następnie bioreaktora. Do budowy należy zastosować oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie 

technologicznym składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące 

procesy jednostkowe: 

1 . Osadnik gnilny (komora beztlenowa) – osadnik gnilny musi zapewniać minimum 2,5 dobowe 

przetrzymanie ścieku. Wymagana pojemność osadnika gnilnego – min. 2500 litrów. 

2. Osadnik gnilny musi być wyposażony w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie 

zawiesin. Osadnik musi posiadać strefę uniemożliwiająca wyeliminowanie mieszania ścieków 

w okolicy filtra, oraz dostęp do włazów z pokrywami o konstrukcji zapewniającej 

wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych. Osadnik musi posiadać oddzielny 

króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji wysokiej.  

3. Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają do reaktora biologicznego poprzez 

pompę dozującą sterowaną automatycznie. Oczyszczalnia musi posiadać system 

recyrkulacji osadu nadmiernego z komory osadu czynnego do osadnika gnilnego 

realizowany przez sterownik. 
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4. Złoże biologiczne (komora tlenowa) i osad czynny (komora tlenowa) -zapewniająca proces 

oczyszczenia tlenowego na złożu biologicznym i w komorze osadu czynnego oraz 

recyrkulację osadu do osadnika gnilnego. Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym i 

osadzie czynnym musi następować w oddzielnych komorach. Poszczególne procesy 

biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w mechanicznie rozdzielonych 

komorach urządzenia. Nie dopuszcza się reaktorów łączących w jednej komorze osad 

czynny i złoże biologiczne. Bioreaktor musi zapewniać możliwość wielokrotnego przepływu 

ścieku przez złoże biologiczne. Minimalna objętość czynna złoża biologicznego w 

oczyszczalni ścieków powinna wynosić 1,2 m3, co przy czasowym ograniczeniu dopływu ścieku 

surowego zapewnia maksymalnie szybki samoczynny rozruch technologiczny. Ze względu na 

dużą nierównomierność godzinową w dopływie ścieków musi być zapewniony system 

sekwencyjnego dozowania ścieków z osadnika gnilnego do bioreaktora realizowany przez 

sterownik. Oczyszczalnia musi być skonstruowana w taki sposób, aby przy czasowym braku 

energii elektrycznej mogła działać w sposób przepływowy. Kompletne urządzenia 

oczyszczalni ścieków muszą w pełni odpowiadać normie PN-EN 12566-3. 

 Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych cech 

technicznych, użytkowych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w PFU. 

Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań technicznych dookreślonych  

w przedmiocie zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Dopuszcza się oczyszczalnie ścieków 

posiadające zgodność z normą PN-EN12566-3 potwierdzone pełnym raportem zgodnym z w/w 

normą, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Wszystkie 

badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane w laboratorium notyfikowanym 

przez Komisję Europejską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 

2004 roku (Dz. U.Nr 195, poz. 2011).  

Technologia oczyszczania ścieków – złoże biologiczne z niskoobciążonym osadem czynnym, 

gdzie poszczególne procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w 

mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia. Nie dopuszcza się oczyszczalni 

jednozbiornikowych przepływowych z osadem czynnym. Nie dopuszcza się zmiany technologii 

oczyszczania ścieków. Nie dopuszcza się instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na 

planie koła (w postaci pionowo ustawionego walca, stożka) lub sześcianu. Dopuszcza się tylko 

zbiorniki monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Nie dopuszcza się 

zbiorników spawanych, zgrzewanych i skręcanych. Oczyszczalnia musi posiadać system cyrkulacji 

gwarantujący wielokrotny przepływ ścieku przez złoże biologiczne. Minimalna powierzchnia 

właściwa złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków musi wynosić 170 m2/m3, min. 17 m2/1 RLM, a 

minimalna objętość czynna złoża biologicznego w oczyszczalni ścieków powinna wynosić 1,2 m3. Nie 

dopuszcza się oczyszczalni o mniejszej powierzchni złoża biologicznego w zbiorniku. Pojemność 
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osadnika gnilnego min. 2500 litrów. Oczyszczalnia hybrydowa musi posiadać system dozowania 

ścieku z osadnika do bioreaktora realizowanego przez sterownik, minimalną pojemność buforową 

zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą oraz system recyrkulacji osadu z bioreaktora do osadnika 

gnilnego realizowany przez sterownik. Oczyszczalnia hybrydowa musi posiadać system dozowania 

ścieku z osadnika do bioreaktora realizowanego przez sterownik, oraz system recyrkulacji osadu z 

bioreaktora do osadnika gnilnego realizowany przez sterownik.  

Sterownik zapewniający automatyczne zarządzanie pracą oczyszczalni -umieszczony w 

obudowie zintegrowanej z urządzeniem, której klasa szczelności będzie nie niższa niż IP65 

potwierdzona wynikami badań załączonymi do oferty. Podstawowe parametry sterownika: 

odporność na zaniki prądu, funkcja zarządzania dozowaniem ścieku i recyrkulacją osadu, funkcja 

urlopowa, rejestrator czasu pracy, pomiar rzeczywistego prądu pobieranego przez dmuchawę i 

zawory, wewnętrzny bezpiecznik oraz czujnik temperatury zabezpieczający sterownik przed 

przegrzaniem, rejestracja zdarzeń takich jak zanik prądu lub odłączenie dmuchawy, wewnętrzny, 

brzęczek informujący o alarmach. 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Należy zaprojektować odprowadzenie ścieków oczyszczonych do studni chłonnych lub komór 

rozsączających. Studnia chłonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut ścieku 

oczyszczonego do gruntu. 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń i 

żwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków 

powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-B04492. 

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach PN-B-

10729 i PN-EN 476. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B40. Jako 

nadbudowę studni chłonnej dopuszcza się kręgi i pokrywę żelbetową o średnicy min. 80 cm lub 

nadbudowę z polietylenu z pokrywą polietylenową. Dopuszcza się wykonanie korpusu studni 

chłonnych z tworzywa PE. 
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Rysunek 12. Przykładowe rozwiązania studni chłonnych. (Źródło: Ekopol, Professbud, Sedyment).  

Rurociągi i armatura 

1. Rurociągi wody deszczowej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEHD SDR 17. 

Rurociągi i armatura muszą spełniać wymagania dotyczące sieci wodociągowych. 

2. Kanały grawitacyjne wód deszczowych oraz ścieków surowych i oczyszczonych należy 

wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na 

uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Wszystkie przejścia rurociągów pod 

przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej. 

3. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda 

rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju 

materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i 

wypukłości. 

Studnie na kanałach deszczowych 

1. Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym należy wykonać tego samego 

producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura trzonowa, 

przykrycie) zakupić kompletne. 

2. Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do przewodów 

kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy z końcem 

bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537. 
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3. Rura trzonowa karbowana powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru wysokości, 

łączona za pomocą uszczelek. Górna część zakończona kielichem, łączona szczelnie z kolejną rurą 

trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej wsuwany w kielich kinety. 

4. Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z 

konstrukcją nawierzchni, umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury 

trzonowej studzienki. Zwieńczenie rury stanowi właz. 

 Na potwierdzenie jakości proponowanych urządzeń i zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienie Wykonawca musi załączyć do oferty: 

—  Deklarację Zgodności oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A1:2009 

—  Aprobata techniczna na oczyszczalnię ścieków 

— Pełny raport z badań wykonany przez notyfikowane laboratorium - dotyczy  kompletnego 

urządzenia, 

—  Certyfikat na sterownik + opis działania, 

— Parametry techniczne studni na kanale grawitacyjnym - producent, atesty, deklaracje. 

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.5. Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód,  zgłoszeń i uzgodnień  oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      

oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 

ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zakresie w 

jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

1.6. Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 

elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w 

oparciu o PFU i dokumentację projektową. 
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 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Inwentaryzacji zieleni- fakultatywnie. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw 

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu. 

 Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlanego. 

 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w 

oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB 

i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw 

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania 

prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych. 
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1.7. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z 

przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji  i zainteresowanych 

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

1.8. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu 

Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach 

publicznych na czas budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący 

m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez 

organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb  i postępu robót, projekt czasowej 

organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu 

przez organ zarządzania ruchem drogowym  i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie 

poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je 

Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne  z zatwierdzonym 

projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej 

sprawności technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu 

Budowy do dnia przekazania projektowanej infrastruktury w utrzymanie odpowiedniemu organowi 

administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. 

„zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg 

publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji 

drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał 

na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić 

zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub utrudniać prowadzenie robót 

utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca 
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zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest  to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie                               

od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy                    

i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi                                                         

i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.                          

Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone 

przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  z zarządcą drogi oraz 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca 

wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne 

zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W 

przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą 

one odpowiednio czyszczone. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do 

których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z 

prowadzeniem robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być 

utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

 

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.9. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 
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podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.10. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i 

takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez 

Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.11. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                               i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca 

każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji                       oraz (w zależności od 

potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę 

czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą                      

one sprzeczne z Kontraktem. 
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1.12. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych                            

z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                

dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia 

zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez 

właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              w bezpośrednim 

sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

1.13. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 

wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.14. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   

ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i 

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

1.15. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego.   W przypadku 
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zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 

prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     

na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 

jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 

drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

1.16. Nieruchomości 

Spis na stronie tytułowej. 

1.17. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne wytyczne projektowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym.               

Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca 

opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla 

wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji 

Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie                    co 

do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację 

Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. 

 

2. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane 

są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i 

wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki 

i wymagania bardziej rygorystyczne. 
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4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nie dotyczy. 

Zasada uniwersalnego projektowania 

Zrealizowany projekt umożliwi korzystanie z istniejącej infrastruktury osobom 

niepełnosprawnym, nie będzie stanowił bezpośredniej przeszkody w korzystaniu z terenu 

podlegającemu schronisku. 

Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji 

(m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy 

sieci gazowej., wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy 

zabezpieczyć bądź przebudować. 

1.18. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu          

ze względu na jego specyfikę. 

1.19. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty  

i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 
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· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę (w tym związaną z 

czasowym korzystaniem z terenu) właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 

· dokumentację do pozwoleń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów inżynierskich 

ogólnobudowlanych), 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        

z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli 

będą potrzebne), 

· projekty montażowe, 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu 

Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu. Przed przystąpieniem 

do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony 
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Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z 

niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w 

procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 

(obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne 

przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść 

zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB  w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich 

braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 

badań. 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 

miasta), na terenie której mieści się Schronisko dla zwierząt. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów                     

i zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań 

projektowych. 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 

wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac projektowych, 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie 
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koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w 

związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    

na podstawie pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji 

inwestycji w oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję.  

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie 

Nie dotyczy. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.               

W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę                              

w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialnyza przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki 

projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo budowlane  oraz w ustawie o 

samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 

osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
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specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania 

Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego 

odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

oraz obowiązujących warunków technicznych. 

Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane 

w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana                   

za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z MS Word i w formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 
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· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż 

kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą 

przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego   tzn. poprawnie 

pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym  i interpunkcyjnym, przy użyciu 

dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności 

podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i 

elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do 

zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez 

Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  

w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego w Cenie Kontraktowej. 
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Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Harmonogram prac projektowych- jeśli dotyczy 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              

i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki 

będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych 

zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie                       i 

aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach 

Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe 

lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak 

m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, 

prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez 

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony 

Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac 

projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane               

do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 
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Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż 

uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w 

sprawdzenia będzie podpis projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie 

zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny 

sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o 

przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i 

niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na 

bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i 

obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji 

„na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         

w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            

przez Zamawiającego, 

· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego 

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 
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To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie 

wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       

lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający 

uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z 

Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z 

zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej 

liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych 

części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i 

zgłoszeń. 

Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji 

objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny 

Kontraktowej.. Wynagrodzenie płatne będzie w ramach jednej, końcowej faktury VAT. Zamawiający 

nie dopuszcza fakturowania częściowego. 

Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w 

dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, 

kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i 

przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

(określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych 

materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte                  

na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
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uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilościach wskazanych przez zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie 

Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić 

go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie 

przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu          

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w 

oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU)  a także 

doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji 

niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Harmonogram prac budowlanych- jeśli dotyczy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych,                

w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie 

skutecznego otrzymania pozwolenia na budowę. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków 

umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 

przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 
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· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla niego 

akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi 

przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym              

przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów roboczych w 

systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· sposób zapewnienia BHP, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego     

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi               

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB  w 

oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni 

udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
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Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                                

i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    przez 

Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do 

odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

· dokument pozwolenie na budowę,, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 
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Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły 

określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót Budowlanych. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń 

między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych 

robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 

· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                

jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    

jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót  o 

ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość                 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej          

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową a dokumenty, o których mowa 

poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w odrębnym postępowaniu. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           

w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego 

wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
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z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich 

jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz 

ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  W toku 

odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, 

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 

podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy 

wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik                 do wydanej decyzji o 

pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

· Recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy (oryginały), 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           

z STWiORB, 

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   

z STWiORB, 
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· Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą 

m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i 

badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

· Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi  i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 
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1.20. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów projektowanego zbiornika, 

ekologicznej oczyszczalni ścieków oraz studni chłonnych określają wymagania minimalne, które 

muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     

przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji, 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

szczegółowe. 
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Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości 

istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem 

oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które 

mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie 

pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie 

potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren 

niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 

budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie  i oznakowanie  zgodnie z 

zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w 

zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej 

wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami 

sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji przedmiotu PFU zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone  

w PFU. 

Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany    jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 
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Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w 

PFU. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

1.21. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę 

obiektów istniejących. W zakresie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego mogą znajdować 

się obiekty kolidujące  ze swobodnym wykonaniem przedmiotu umowy. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń            

w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować  ich stateczność, a 

nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz 

obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich 

późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                

wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie 

inwestycyjnym. 

1.22. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  
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1.23. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające 

z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji i zainteresowanych 

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

1.24. Wymagania funkcjonalne. 

Projektowany zbiornik na wodę deszczową, biologiczna oczyszczalnia ścieków, studnie chłonne 

muszą zapewniać przydatność w zakresie zagospodarowania wód opadowych i nawadniających 

nasadzone rośliny. 

1.25. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

1.26. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca 

jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU. 

1.27. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w 

sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy 

inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.28. Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 



"WYKORZYSTANIE WÓD DESZCZOWYCH DO MYCIA BOKSÓW DLA PSÓW  W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT " W RAMACH ZADANIA PN: 

"WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 

 

 

 

 

51 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

służby Zamawiającego. 

1.29. Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych dla opisywanej inwestycji został oszacowany na 

podstawie średnich zagregowanych cen  dla woj. śląskiego w IV kw. 2020r. zawartych w 

Wydawnictwie „Secocenbud”. W kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji 

projektowej i nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami 

budowlanymi.  Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ew. wykupem 

nieruchomości, koszty przeprowadzenia postępowań przetargowych, promocję i ew. audyty 

zewnętrzne. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1.30. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca                 

we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień 

z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. 

1.31. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania terenem dla 

pełnego zakresu inwestycji. 

 

1.32. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy 

uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z 

treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

1.33. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 
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Kopie elektroniczne map zasadniczych, na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokościowy, zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża                     

i jego przydatności do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy G2-G3. 

Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych 

parametrach fizyko-chemicznych, niż założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w 

ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi 

ochroną  konserwatorską. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych mimo to powinien zwrócić się do 

właściwego konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz 

przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU przewiduje się dokonanie rozbiórki istniejących obiektów 

budowlanych znajdujących się w kolizji z przedmiotem umowy.  

. 

 Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU oraz w SST. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

1.34. Drogi publiczne 

Nie dotyczy. 
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

1.35. Akty prawne: 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1129). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 

462 z późn. zm). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 

r., poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 

519 z pózn. zm.). 
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[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, 

poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142). 

[18]  Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2012r. Nr 647 z późn. zm.), 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

[20] Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. 

zm.), 

[21] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213 poz. 1397 

z późn. zm.). 

[22]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

z Dz.U. 2019 poz. 1311), 

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

[24] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych 

do stosowania przez MGPiB. 

[25] Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 
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1.36. Normy: 

PN-EN 12566-3+A1:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) 

do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 1. 

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 2. 

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 3. 

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. Część 4. 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 


