Jednostka projektowa : PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,MIZAWA”

mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA

41-200 SOSNOWIEC, ul. Andersa 41
NIP: 644-308-73-97 REGON: 240165347

Inwestor :

Miejski Zaktad Zasobow Lokalowych Zaktad Budzetowy
41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantéw 10a

Inwestycja

Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres inwestycji :

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Sosnowiec, ul. Piotrkowska 25, dz. nr 276/2, obreb 0010.

Rodzaj
opracowania:

Projekt budowlany

ZESPOL PROJEKTOWY
Branza Projektant Nr upraw. Podpis
Projektant C o SLK/2121/
Konstrukcja mgr inz. Mirostaw Zawartka POOK/08
Sprawdzajacy - . - SLK/2269/
Konstrukcja mgr inz. Stawomir Prusiewicz PWOK/08

Sosnowiec, kwiecien 2014r.




PROJEKT BUDOWLANY
2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
1. Strona tytutowa.
Zawarto$¢ dokumentacji.
Podstawa opracowania.
Opis techniczny.
Opinia techniczna przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiorki.
Zakres 1 sposOb prowadzenia robot rozbidrkowych.
Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakaczniki.
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Czgs$¢ rysunkowa.

Spis rysunkow:

01 Plan sytuacyjny 1:500
I 01 Rzut piwnicy. Inwentaryzacja. 1:100
I 02 Rzut parteru. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 RzutlI pigtra. Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Rzut poddasza. Inwentaryzacja. 1:100
I 05 Rzut dachu. Inwentaryzacja. 1:100
I 06 Przekroj 1-1. Inwentaryzacja. 1:100
I 07 Przekroj 2-2. Inwentaryzacja. 1:100
I 08 Elewacja potudniowo-zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 09 Elewacja pétnocno-wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 10 Elewacja pétnocno-zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I 11 Elewacja potudniowo-wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100

Spis zalacznikow:

Zat.1 Oswiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zal.2 Oswiadczenia projektanta o zgodnos$ci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej Izby
Zawodowe;.



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

. Szczegbdtowe uzgodnienia z Inwestorem.

. Inwentaryzacja budowlana oraz wizja lokalna.

. Mapa ewidencyjna i zasadnicza w skali odpowiednio 1:1000; 1:500
. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujace normy.
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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie technologii robdt rozbidorkowych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojacego, usytuowanego w Sosnowcu przy
ul. Piotrkowskiej 25, dz. nr 276/2, obreb 0010.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynkow:
Powierzchnia uzytkowa / podtog - 752,24 m* / 874,27 m*
Powierzchnia zabudowy -290,31 m?

Kubatura obiektu -3555,31 m*
Dhugos¢ -21,15m
Szerokos¢ -13,30 m
Szerokos¢ z dobudowka -15,18 m
Wysokosé -~13,10 m

4.3. Forma architektoniczna i funkcja.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy ma ksztatt prostokata z
dobudowanym wiatrotapem. Dach budynku dwuspadowy z odwodnieniem na zewnatrz
budynku poprzez system rynien i rur spustowych. Budynek podpiwniczony.

Obiekt zlokalizowany jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25 na dzialce nr 276/2,
obreb 0010 Sosnowiec. Dojazd 1 doj$cie na teren dziatki znajdujg si¢ od strony potudniowo
— zachodniej tj. od strony ul. Piotrkowskiej.

Obecnie budynek jest nieuzytkowany.

4.4. Stan techniczny budynkéw.

Ogolny stan techniczny budynku jest zly.

Elementy konstrukcyjne wykazujg widoczne wady 1 uszkodzenia.

Sciany no$ne w ztym stanie technicznym z widocznymi peknigciami.

Stropy silnie zuzyte nie nadajace si¢ do dalszej eksploatacji. Czg$¢ stropu nad piwnica
rozebrana.

Drewniana konstrukcja dachu silnie zuzyta, zawilgocona, w ztym stanie technicznym.

Kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane tynkiem cementowym, w zlym
stanie technicznym, widoczne liczne spekania.

Schody wewngtrzne silnie zuzyte.

Glowne, zewnetrzne schody wejsciowe w duzej czesci rozebrane. Schody zewnetrzne od
strony podworza silnie zuzyte z licznymi uszkodzeniami.

Obrdbki blacharskie, rynny 1 rury spustowe zuzyte, skorodowane stan techniczny zty.

Brak stolarki okiennej i drzwiowe;.

4.5. Wplyw obiektu na $rodowisko.

Odpady powstale wskutek robot rozbidrkowych zostang przetransportowane na
odpowiednie wysypisko, przez wlasciwg firme zajmujaca si¢ utylizacja odpadow
budowlanych.
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Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy.

Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25, dz.
nr 276/2, obrgb 0010.

Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy obiekt zostaly wybudowany w latach powojennych ubieglego
stulecia (brak dokladnej daty). Budynek zostal wykonany w sposéb tradycyjny.
Konstrukcje budynku stanowi uklad $cian no$nych podluznych i poprzecznych.
Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym (cz¢S¢ Scian
nieotynkowana). Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Stropy: lukowe
ceglane na belkach stalowych oraz drewniane. Schody wewng¢trzne zelbetowe, ceglane
i drewniane, zewnetrzne murowane ceglane. Brak stolarki okiennej i drzwiowej.

Obecnie w zwiazku ze zlym stanem technicznym budynek zamierza si¢ rozebrac.
Dane konstrukcyjno — materialowe istniejacych budynkow.

— Sciany fundamentowe — murowane z kamienia oraz z cegly ceramicznej. Stan
techniczny zty

— Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej. Stan techniczny zty.

— Strop nad piwnicg - lukowy na belkach stalowych z wypetieniem z cegly
ceramicznej, cz¢§ciowo otynkowany. Stan techniczny zly.

— Stropy nad pozostalymi kondygnacjami — drewniane. Stan techniczny zty.

— Dach — dwuspadowy, drewniany w postaci wigzby ptatwiowo — kleszczowej. Stan
techniczny zty.

— Pokrycie dachu — papa. Stan techniczny zty.

— Schody wewnetrzne do piwnicy — murowane z cegty pelnej. Stan techniczny zty.

— Schody wewnetrzne prowadzace na pigtro — dwubiegowe zelbetowe ze stopnicami
drewnianymi. Stan techniczny zly.

— Schody na poddasze - drewniane policzkowe. Stan techniczny zty.

— Schody zewngtrzne — murowane z cegly pelne;j.

— Kominy — murowane z cegly ceramicznej. Stan techniczny zty.

— Brak stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Ogolny stan techniczny budynkow uwaza sie za zly.



6. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

6.1. Opis rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek mieszkalny nalezy rozebra¢ w calo$ci w czesci nadziemnej 1 podziemne;.

W  pierwsze] kolejnosci teren przylegly nalezy wygrodzi¢ 1 umiesci¢ tablice
informacyjne.

Z uwagi na fakt ze budynek jest Srednich gabarytow prace rozbiorkowe nalezy
wykonywac przy uzyciu koparki wyburzeniowej badz recznego mtota udarowego.

Poniewaz podstawowa zasada przy robotach rozbidorkowych jest stopniowe
zmniejszenie obcigzen elementéw konstrukcyjnych, rozbiorke nalezy rozpocza¢ od gory.

Rozbidrke dachu nalezy rozpocza¢ od zdemontowania konstrukcji drewnianej dachu.

Po usuni¢ciu dachu nalezy rozebra¢ stropy. Wraz z usuwaniem poszczegdlnych stropow
nalezy takze usuwac¢ schody komunikacji wewngtrzne;.

Po usunieciu kolejnych stropow nalezy sukcesywnie usuwac kolejne $ciany.

Po usunigciu $cian oraz schoddéw nalezy wyburzy¢ warstwy posadzkowe i strop nad
piwnicg. Nastepnie nalezy usung¢ posadzke piwnicy oraz $ciany fundamentowe.

Po usunigciu $cian fundamentowych i1 posadzki piwnicy nalezy wyburzy¢ tawy
fundamentowe.

Po zakonczeniu robot rozbidorkowych nalezy zasypa¢ pozostaly w ziemi wykop
dowiezionym gruntem a nast¢pnie obsia¢ wyrdwnany teren trawag.

Do roboét rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastgpujacych narzedzi i sprzgtu:

— koparki wyburzeniowej (z mlotem hydraulicznym, nozycami do kruszenia muréw)
badz recznego mtota udarowego;

— koparko tadowarki;

— wywrotki;

— narzedzi rgcznych takich jak topata, miot, kilof itp.

6.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych budynku nalezy:

— Trwale odlaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajace budynek.

— Oznakowac trase¢ przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji.

— Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wynoszacg nie mniej 6,0m + 1/10 wysokosci
obiektu. Strefe nalezy wyznaczy¢ taSma dwubarwna, biato — czerwong oraz oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi o tresci ,,UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI”, ,,PRACE
ROBIORKOWE, WSTEP OSOBOM POSTRONNYM WZBRONIONY”.

— Przygotowac tras¢ dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego.

— Wyznaczy¢ tymczasowe miejsce sktadowania dla gruzu 1 innych materiatéw z
rozbiorki.



6.3. Kolejnosé likwidacji.
Prace likwidacyjne podzielono na nastgpujace fazy:

Faza 0 (demontaz pozostato$ci stolarki 1 wyposazenia, rozbidrka $cian dziatowych):

Prace prowadzone w tej fazie obejmuja przygotowanie budynku do rozbidrki.

Nalezy zdemontowa¢ pozostatosci: wszelkiej stolarki okiennej 1 drzwiowej; wyposazenia
wewnetrznego i zewnetrznego budynku np.: pozostatosci wyposazenia toalet, mebli, rynny i
rury spustowe, obrobki blacharskie; instalacje wewn. c.o. 1 kanaly wentylacyjne. Nastepnie
nalezy rozebra¢ $cianki dzialowe rozpoczynajac od ostatniej kondygnacji.

Podczas demontazu pozostatosci stolarki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie
pozostawianie fragmentow szklenia, mogacych w po6zniejszych fazach rozbidrki zagrozi¢
bezpieczenstwu.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia jakiegokolwiek stropu i1 spowodowania jego
awarii zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 1 (demontaz pokrycia z papy, rozbiérka dachu):

Pokrycie dachu z papy przecina¢ w miejscach klejenia arkuszy papy, nastgpnie rolowac i
usuwac¢ na wyznaczony, przylegajacy do budynku teren.

Nastegpnie nalezy rozpoczaé usuwanie konstrukcji drewnianej dachu za pomoca sprzetu
cigzkiego w postaci dzwigu. Konstrukcje dachu nalezy rozbiera¢ pasmami w calosci
usuwajac wszystkie elementy skladowe dachu (zabrania si¢ pozostawienia np. ptatwi i
stupdéw niezabezpieczonych (niepodpartych) poprzez usuniete krokwie).

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia elementdw wigzby na strop nizszej kondygnacji.
Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz, drewno i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwac poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 2 (rozbidrka $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych poddasza):

Rozbidrke Scian nos$nych nalezy rozpoczaé¢ od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocag sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murow lub sposobem rgcznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrocenia na strop fragmentow muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 3 (rozbidrka stropu nad [ pigtrem):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwa¢ kolejne pasma stropu w kierunku
rownolegtym do jego rozpigtosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentéw stropu o
znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.




Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 4 (rozbidrka $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych I pigtra):

Rozbiorke $cian no§nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murdow lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrocenia na strop fragmentdw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 5 (rozbidrka stropu nad parterem):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwa¢ kolejne pasma stropu w kierunku
rownolegltym do jego rozpigtosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentdw stropu o
znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwa¢ poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 6 (rozbidrka $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych parteru):

Rozbidrke Scian nosnych nalezy rozpoczaé¢ od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprze¢tu ciezkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murow lub sposobem rgcznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrocenia na strop fragmentow muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 7 (rozbidrka stropu nad piwnica):

Strop nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z mtotem hydraulicznym. Nalezy wyburzad
kolejne pasma tukow stropu pomiedzy belkami stalowymi.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwa¢ poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Belki stropowe, stalowe nalezy demontowa¢ dzwigiem podczas rozbidrki S$cian
piwnicznych.

Faza 8 (rozbidrka Scian nosnych zewnetrznych 1 wewnetrznych piwnicy):

Budynek nalezy odkopa¢ a nastgpnie wyburzy¢ §ciany nosne piwnicy.

Rozbiorke Scian no§nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewnetrznych.

Podczas wyburzania $cian nalezy zdemontowac belki stropowe, stalowe.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwac¢ poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementow budynku.




Faza 9 (rozbidrka posadzki piwnicy oraz fundamentoéw budynku):

Posadzk¢ oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z mlotem
hydraulicznym.
Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwac poza budynek.

UWAGA:

Przed przystapieniem do rozbidrki, budynek nalezy odlaczy¢ od wszystkich przytaczy
tj. przytacza elektrycznego, oraz wodno — kanalizacyjnego. Budynek nalezy sprawdzié¢
takze pod katem przebywania w nim nieupowaznionych oséb postronnych.

6.4. Zakonczenie robot wyburzeniowych.

Po zakonczeniu robdt rozbidorkowych 1 wyburzeniowych wykona¢ nastgpujace prace:

a) Catly obszar, zajety jako plac rozbiorki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego
przez:

— zebranie wszystkich resztek gruzu betonéw, muréw i innych materialdéw odpadowych,

— zatladowanie 1 wywiezienie ich na sktadowisko,

— zasypanie wszystkich dotow, powstalych w czasie wyburzen,

— wyplantowanie catego terenu — niwelacja terenu do poziomu rze¢dnej terenu

otaczajacego,
— obsianie terenu trawa,
b) Sporzadzenie protokotu odbioru robot rozbidrkowych,

6.5.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Plac budowy musi posiada¢ punkt p. poz. wyposazony w gasnicg, beczke z woda
(hydronetke), wiadra, topaty, skrzyni¢ z piaskiem itp. Na widocznym miejscu nalezy
wywiesi¢ wykaz zawierajacy adres 1 telefon najblizszej strazy pozarne;.

Prowadzenie prac spawalniczych nalezy dostosowa¢ do ogdlnych przepiséw p. poz.

UWAGI KONCOWE:

Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukg
budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.



7. WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Inwestycje nalezy rozpoczaé po opracowaniu projektu organizacji placu budowy
okreslajacego precyzyjnie wygrodzenie placu budowy z zaznaczeniem bramy wjazdowej i
wyjazdowej, place sktadowe, drogi demontazowe. Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalno —
biurowe, oraz wyposazy¢ budowe we wszystkie niezbedne media do prowadzenia robot.
Nalezy zapewni¢ rowniez dodatkowe oswietlenie placu budowy.

Przedsigwzigcie sklada si¢ z rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Proponowana kolejno$¢ prac w poszczegdlnych budynkach:

- wyburzenie $cianek dzialowych kolejnych kondygnacii,

- wyburzenie konstrukcji dachu,

- sukcesywne wyburzenie $cian nos$nych zewnetrznych oraz wewnetrznych kolejnych
kondygnac;ji,

- kolejne wyburzenie poszczegbdlnych stropow budynku,

- wyburzenie $cian piwnicy,

- wyburzenie posadzki piwnicy,

- wyburzenie fundamentow,

- biezace kruszenie wstepne gruzu,

- segregacja materialow porozbidrkowych,

- wywiezienie wszystkich  materiatow  porozbiorkowych na  skladowisko
—zasypanie wykopow gruntem,

—ulozenie na gruncie warstwy humusu gr. ~15cm

—uporzadkowanie i niwelacja terenu,

—obsianie terenu trawg.

UWAGA:

Przed przystapieniem do rozbiodrki budynek nalezy odtaczy¢ od wszystkich przytaczy tj.
przylacza elektrycznego, oraz wodno — kanalizacyjnego.

Nalezy réwniez przed rozbiorka oprozni¢ obiekty ze wszystkich elementéw wyposazenia
obejmujacych takze pozostatos¢ stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Przewiduje si¢ rozbidrke reczng i mechaniczng z wykorzystaniem m.in. koparek z
nozycami do kruszenia mur6w oraz cigcia stali.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce nr 276/2 obreb 0010 zlokalizowany jest przedmiotowy wolnostojacy
budynek mieszkalny wielorodzinny.



WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

Przy pracach ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osunigcia si¢ ziemi.
Przy pracach na wysokos$ci niezbgdne jest ustawienie rusztowan ktore musza by¢
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi 1 ewentualnych materiatow budowlanych. Teren
prac musi by¢ odpowiednio oznaczony 1 =zabezpieczony przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.
Powierzchnia terenu nie stwarza zagrozenia.
Nalezy uwaza¢ na podziemne uzbrojenie przechodzace przez przedmiotowy teren.
Na drogach dojscia do rejonu robot moga wystapi¢ zagrozenie ruchem pojazdéw
mechanicznych.
Na obiekcie moze wystapi¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

W trakcie realizacji budowy wystepuja nastepujace zagrozenia: giebokie wykopy, strefy
zasiegu dzwigéw, urzadzen wirujacych, sprzetu spawalniczego, wygrodzone i oznakowane
miejsca gazow technicznych, drogi ewakuacyjne, przejScia o obnizonej wysokosci i
przejécia wraz z obarierowaniem nad przeszkodami o wysokosci wigkszej od 50cm. Prace
rozbiérkowe, ziemne, demontazowe i inne roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow BHP. Prace na wysoko$ci wigkszej niz 5Sm winny by¢
wykonywane przez pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci. Rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Podczas prac przy robotach instalacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
—Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami w zakresie BHP przez specjalnie przeszkolonych pracownikow. Za
przestrzeganie BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

—Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow BHP.

Przewidywane zagrozenia mogace wystepowac podczas rozbiorki obiektow:

—zagrozenie  upadkiem z  wysokoSsci w  czasie prac  rozbiorkowych
—zagrozenie skaleczeniem si¢ w czasie demontazu oraz segregacji odpadow,

—zagrozenie odpryskami gruzu w czasie r¢cznego odkuwania cegiet,

—zagrozenie przygnieceniem elementem demontowanym,

—zagrozenie uderzeniem elementem demontowanym,

—zagrozenie uderzeniem spadajacym przedmiotem,

—zagrozenie potkni¢ciem i upadkiem na tym samym poziomie,

—zagrozenie pylem w czasie robot wyburzeniowych konstrukcji  murowej i



—zagrozenie warunkami klimatycznymi,
—zagrozenie najechaniem pojazdem mechanicznym w czasie prowadzonych
prac na terenie dziatki.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN,IK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Organizujac budowe 1 przyjmujac nowych pracownikow nalezy przeprowadzi¢
kompleksowe szkolenie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

—Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewzigcia budowlanego
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie 1 psychotechniczne. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci musza mie¢ badania pozwalajace na

—Szkolenie wstegpne: instruktaz ogdlny o zadaniach budowy 1 wystepujacych zagrozeniach
w catym procesie budowy, zakonczony sprawdzianem.

—Instruktaz szczegblowy na stanowisku pracy — dotyczy wykonywanego
zakresu robot na stanowisku. Zakonczony sprawdzianem.

—Szkolenie podstawowe: wszystkich zatrudnionych na budowie stosownie do
zakresu czynnosci.

—Szkolenie okresowe: planowe 1x w roku dla pracownikéw na stanowiskach robotniczych
i pozostatych co 5 lat oraz dodatkowo po kazdym ewentualnym
wypadku lub awarii, ktorych okolicznosci i przyczyny wymagaja omowienia i
podjecia dziatalnosci profilaktycznych.

—Wszystkie szkolenia konczg si¢ sprawdzianem przyswojonych wiadomosci i wpisaniem
rodzaju, terminu i wyniku sprawdzenia ~ wiadomosci do akt
osobowych pracownika.

—Kazdy pracownik musi by¢ zaznajomiony z projektem rozbiorki oraz planem

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI I
INNYCH ZAGROZEN:

Oznakowanie miejsc z wystepujacymi zagrozeniami:

— Glgbokie wykopy nalezy odgradza¢ w odlegtosci h+2m od obiektu i1 oznaczaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem : ,Uwaga! Glgbokie wykopy” (h=
— Strefa wykonywania robot rozbiorkowych - oznakowane tasmg bialo —
czerwong w odleglosci 2h od obrysu miejsca robdt rozbiorkowych. (nalezy
roOwniez zamontowaé tablice ostrzegawcze informujagce o prowadzeniu robodt



— Prace na wysokosciach oznakowane tasma bialo — czerwong w odleglosci 2h
od obrysu miejsca robot montazowych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

— Przy robotach elektrycznych wylaczy¢ napigecie lub odlaczy¢ czlowieka od
wplywu napigcia elektrycznego.

— Wydoby¢ pracownika ze strefy zagrozenia.

= W miare¢ potrzeb udzieli¢ pierwszej pomocy.

— Powiadomi¢ przetozonych.

— Mozliwie szybko przystapi¢ do usunigcia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh:
— Zagrozenie przy pracy na wysokosci — (demontaz, roboty dekarskie) -—

stosowa¢ $rodki ochrony osobistej: pas bezpieczenstwa, szelki, linka

bezpieczenstwa lub aparat bezpieczenstwa P1.
— Prace przy wspolpracy z dzwigiem — zapigty kask ochronny 1 linki

stabilizujagce oraz bezwzgledne przestrzeganie zasady, ze w czasie pracy

dzwigu w zadnym momencie czlowiek nie moze znajdowac si¢ pod cigzarem
— Podczas demontazu z rusztowania nalezy kotwi¢ je do stalych elementow
konstrukcyjnych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby obejmuja:
— Roboty demontazowe.
— Roboty koparkg i innymi maszynami do rob6t ziemnych.

Sposéb przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
— Nalezy zaplanowa¢ osobny magazyn materialdw chemicznych i1 innych materialow
niebezpiecznych w tym np. gazow technicznych, jesli wystepuja.

Uwagi koncowe :
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie biuro kierownika.
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